



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

N. 89

GESTIONE DEL TERRITORIO

Data 23/5/2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 296 del 28 MAG. 2013

Oggetto: *“Interventi di sistemazione della sede viaria di Via Bari-Via Molfetta, tratto compreso tra l’intersezione con Via Durazzo e l’intersezione con Via Toselli”
Approvazione perizia di variante e suppletiva.*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____ di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. ____ del ____ di approvazione del PEG.

IL DIRIGENTE

Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 15/4/2013, n. 182 RG si sono aggiudicati alla Ditta CALO' GIUSEPPE con sede in Torricella (TA) P.I.02861720734 alla Via L. Da Vinci gli *INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLA SEDE VIARIA DI VIA BARI-VIA MOLFETTA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DURAZZO E L'INTERSEZIONE CON VIA TOSELLI*, per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 32,115, di € 46.434,45 oltre € 2.300,00 quali oneri di sicurezza: complessivamente per € 48.734,45 oltre IVA al 21%;

che in data 30/4/2013 è stato stipulato il contratto Rep. n. 2621 tra il Comune di Giovinazzo e la Ditta CALO' GIUSEPPE;

Rilevato

che in data 30/4/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori a mezzo di apposito verbale di consegna che l'impresa ha sottoscritto in pari data senza apporre riserve, con termine di ultimazione dei lavori stabilito in 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 30/4/2013 e pertanto fissato per il giorno 19/5/2013;

Dato atto

che si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- a) realizzare anche su Via Molfetta, come già fatto su Via Bari, due banchine sopraelevate e pavimentate in corrispondenza delle fermate autobus e attraversamenti pedonali nel tratto più esterno alla viabilità urbana;
- b) realizzare su Via Bari un'ulteriore coppia di banchine sopraelevate e pavimentate in corrispondenza della nuova fermata autobus istituita nei pressi dell'intersezione con la predetta strada per il Lido "Mamas Beach";
- c) mettere in sicurezza la cunetta presente al margine della strada Adriatica in direzione Molfetta subito dopo l'intersezione con la Strada a senso unico di collegamento tra il Lungomare Marina Italiana e la stessa Strada Adriatica che costeggia il retro del Cimitero;

che, pertanto, si richiedeva all'ing. Sante Scaringi della Esse.ti. project di Bisceglie, in qualità di direttore dei lavori, di redigere una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto

che il professionista con nota del 03/05/2013 ha inoltrato la perizia di variante richiesta per un importo lavori, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 32,115 %, di € 69.698,01, di cui € 66.726,01 per lavori a corpo ed € 2.972,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un maggiore importo netto complessivo sui lavori di € 20.291,56, pari al 43,699 % dell'importo totale netto dei lavori di progetto;

che durante la riunione del 17/05/2013, convocata dal RUP con nota prot. N. 10212 del 15/05/2013, alla quale hanno partecipato il Direttore dei Lavori, Ing. Sante Scaringi, ed il geom. Giuseppe CALO', in qualità di Direttore Tecnico e legale rappresentante dell'impresa CALO' GIUSEPPE, l'impresa, in conformità all'art. 161 comma 13 del DPR 207/2010, non ha accettato di assumere l'impegno di eseguire tutti i lavori di perizia di variante suppletiva, rendendosi invero disponibile, senza eccezione e riserva alcuna, ad assumere l'impegno di eseguire lavori eccedenti fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto giusta art. 161 comma 4 e 12 del ridetto DPR 207/2010;

che con il direttore dei lavori il RUP ha individuato, tra le lavorazioni previste nella perizia di variante, quelle ritenute assolutamente prioritarie e, cioè:

- a) il ripristino del piano viario ammalorato della Strada Adriatica, nel tratto lungo 275 ml oltre lo svincolo "Cola Olidda" della S.S. 16;
- b) l'impianto su tale tratto della segnaletica orizzontale;

- c) il rifacimento della segnaletica orizzontale nel tratto compreso la Via Durazzo e la sezione subito l'area di servizio Q8 in direzione Molfetta;
- d) l'impianto dell'attraversamento pedonale in corrispondenza della nuova fermata autobus su Via Bari (nei pressi dell'intersezione con la S.C. per il Mamas Beach), e l'installazione della relativa segnaletica verticale;

Vista la perizia di variante e suppletiva predisposta dalla direzione lavori secondo le indicazioni soprariportate, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Stima dei costi della sicurezza
- Quadro economico
- Quadro Comparativo
- Cronoprogramma
- Schema di Atto di sottomissione

che la presente perizia di variante eleva l'importo dei lavori, contrattualmente pattuiti in € 48.734,45, ad € 57.539,46, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 21%, per un importo contrattuale aggiuntivo di € 8.805,01;

Verificato

che l'importo in aumento della variante redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 del DLgs 163/2006 rientra nelle previsioni di cui all'art.161 comma 12 del DPR 207/2010 e trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "economie ed imprevisti";

che l'importo complessivo dell'opera non subisce variazione e resta confermato in € 90.000,00, rimodulato secondo il seguente quadro economico:

| LAVORI | | IMPOR TO | | |
|---|---|-----------|---|------------------|
| A. LAVORI A CORPO soggetti a ribasso | € | 81.124,63 | | |
| A detrarre ribasso d'asta del 32,115% | € | 26.053,17 | € | 55.539,46 |
| B. PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA | € | | | 2.468,00 |
| TOTALE | | | € | 57.539,46 |
| C) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| accantonamento ai sensi dell'art.6 co.3 del regolamento comunale per la ripartizione del compenso incentivante art.92 Dlgs 163/06 | € | 1.184,41 | | |
| Spese tecniche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contab. Compresi oneri previdenziali e fiscali | € | 3.509,00 | | |
| oneri autorità di vigilanza | € | 30,00 | | |
| Economie ed imprevisti | € | 15.653,84 | | |
| IVA 21% su lavori | € | 12.083,29 | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | € | 32.460,54 |
| TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO | | | € | 90.000,00 |

che il Responsabile del procedimento, geom. Giuseppe Di Gioia con relazione del 17/5/2013 ha espresso parere favorevole all'approvazione della presente perizia di variante e suppletiva;

che in data 17/5/2013 la Ditta Calò Giuseppe ha firmato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, di cui agli artt. 161 e 163 del Regolamento n. 207/2010;

che per effetto della esecuzione dei maggiori lavori si ritiene di accordare alla Ditta gg.10 di proroga sulla ultimazione dei lavori, fissando la data utile al 29/5/2013;

Visti il DLgs 163/2006 ed il DPR 207/2010;

Ritenuto ricorra la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto ai sensi di quanto previsto all'art. 107 del T.U.E.L (DLgs 267/2000):

DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. **di approvare**, in linea tecnica ed economica, la perizia di variante e suppletiva relativa agli la *“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLA SEDE VIARIA DI VIA BARI-VIA MOLFETTA, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DURAZZO E L'INTERSEZIONE CON VIA TOSELLI ”*, secondo gli elaborati tutti menzionati in premessa, predisposta dall'ing. Sante Scaringi della Esse.ti. project di Bisceglie, avente il quadro economico riportato in premessa, che qui si intende trascritto per l'approvazione, dell'importo complessivo di € 90.000,00;
3. **di dare atto** che per effetto della predetta perizia la Ditta CALO' GIUSEPPE andrà ad eseguire, agli stessi patti e condizioni del contratto principale n.2621/2013, maggiori lavori per un importo netto comprensivo di oneri per la sicurezza, di € 8.805,01 oltre IVA al 21%;
4. **di dare atto** che la spesa complessiva progettuale di € 90.000,00 è imputata al Cap. 3452/1 RP del bilancio comunale corrente in corso di formazione, giusta D.D. n.45 del 5/4/2013 n.164 RG del bilancio comunale corrente in corso di formazione;
5. **di concedere**, per la esecuzione dei maggiori lavori, giorni 10 di proroga sul termine di ultimazione, fissando la data utile al 29/5/2013;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio finanziario per quanto di competenza ed alla Giunta Comunale per la presa d'atto in funzione cognitoria e per l'esercizio del potere di controllo.

Istruttore amministrativo: Anna Ricci

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
f.to arch. Vincenzo Turturro

PUBBLICAZIONE

28 MAG. 2013

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 877 il _____ e vi
rimarrà per 15 giorni.

f.to IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Teresa DE LEO

Copia per uso amministrativo

28 MAG. 2013

Giovinazzo

