



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

N. 10

GESTIONE DEL TERRITORIO

Data 15/2/2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. FR del 1 MAR. 2013

Oggetto: *LAVORI DI "Miglioramento della mobilità sulla strada Adriatica Via Bari"*
Approvazione perizia di variante e suppletiva.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____ di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. ____ del ____ di approvazione del PEG.

IL DIRIGENTE

Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 22/6/2012, n. 423 RG si aggiudicava alla Ditta DSS SNC IMPIANTI, con sede in TRIGGIANO-BARI alla via FLAVIO GIOIA 7, 70019 i lavori di *Miglioramento della mobilità sulla strada Adriatica Via Bari*, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 41,120%, di € 102.031,37, comprensivo degli oneri di sicurezza oltre IVA al 21% come rettificata al 10% con la determinazione dirigenziale n. 184 dell'8/11/2012, n.702 RG;

che in data 07/11/2012 veniva stipulato il contratto Rep. n. 2612 tra il Comune di Giovinazzo e la società DSS IMPIANTI SNC;

Rilevato

che in data 17/12/2012 si procedeva alla consegna dei lavori a mezzo di apposito verbale di consegna che l'impresa sottoscriveva in data 14/12/2012 senza apporre riserve, con termine di ultimazione dei lavori stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 17/12/2012 e pertanto fissato per il 14/02/2013;

che in data 01/02/2013 con nota prot. Com/LA/dc/020/2013, al protocollo comunale del 4/2/2013 n.2222, l'impresa esecutrice DSS IMPIANTI SNC trasmetteva al R.U.P. e alla direzione dei lavori formale richiesta di concessione di gg.14 di proroga del termine di ultimazione dei lavori;

che in data 04/02/2013 il geom. Pasquale DEVIVO, in qualità di Responsabile del Procedimento, ricevuto il parere favorevole del Direttore dei Lavori, Ing. Sante SCARINGI della Esse.ti. project di Bisceglie, con nota UT/ss/007/2013 del 01/02/2013 acquisita della Stazione Appaltante al protocollo n. 2222 del 04/02/2013, assentiva la proroga di 14 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori;

Dato atto

che si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- a) i sopraggiunti lavori di manutenzione eseguiti sul tronco di competenza di AQP, che ne hanno modificato lo stato dei luoghi;
- b) la manifestata volontà, di questo Ente, di modificare gli interventi relativi alla segnaletica stradale per evitare di sostenere costi per opere che andrebbero comunque rifatte dopo la sistemazione del piano viario e il miglioramento della mobilità della Strada Adriatica Via Bari-Via Molfetta, il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 53 del 21/12/2012;
- c) la sostituzione di impianti luminosi doppi ad alimentazione fotovoltaica con impianti analoghi ma tecnologicamente più avanzati;

che in data 04/02/2013 i lavori sono stati sospesi per procedere alla redazione di apposti elaborati di perizia di variante suppletiva che recepissero le variazioni necessarie;

Visto la perizia di variante e suppletiva redatta dall'ing. Sante Scaringi della Esse.ti. project di Bisceglie ai sensi dell'art.132 comma 1 lettera b), resa al protocollo comunale in data 13/2/2013 prot. 3331, costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 RELAZIONE TECNICA
- TAV. 5.1 PLANIMETRIA SEGNALETICA VERTICALE DALL'INTERSEZIONE CON VIA TOSELLI AL KM.785+600 CIRCA
- TAV. 6.2 PLANIMETRIA INTERVENTI SUL PIANO VIABILE DAL KM.784+650 AL KM.785+600
- TAV. 6.5 PLANIMETRIA INTERVENTI SUL PIANO VIABILE DAL KM.787+350 AL KM 788+200 CIRCA
- TAV. 6.6 PLANIMETRIA INTERVENTI SUL PIANO VIABILE DAL KM.788+200 ALL'INTERSEZIONE CON LO SVINCOLO DELLA SS.16
- TAV.9 ANALISI DEI PREZZI
- TAV.9 MOD. BIS SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI RELATIVI AI NUOVI PREZZI
- TAV. 10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- TAV. 12 QUADRO ECONOMICO
- TAV. 12 MOD. BIS QUADRO COMPARATIVO
- TAV.17 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORRDAMENTO NUOVI PREZZI

che la presente perizia di variante eleva l'importo dei lavori, contrattualmente pattuiti in € 98.548,00, ad € 101.893,04, oltre oneri per la sicurezza ed IVA al 10%, per un importo contrattuale aggiuntivo di € 3.344,82;

Verificato

che l'importo in aumento rientra nelle previsioni di cui all'art. 132 comma 3 del DLgs 163/2006 e trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce C4) "imprevisti ed economia di progetto";

che l'importo complessivo dell'opera non subisce variazione e resta confermato in € 132.918,00. rimodulato secondo il seguente quadro economico:

LAVORI		IMPORTO		
A. LAVORI A CORPO soggetti a ribasso	€	173.052,03		
A detrarre ribasso d'asta del 41,120%	€	71.158,99	€	101.893,04
B. PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA	€			3.483,15
TOTALE			€	105.376,19
SOMME A DISPOSIZIONE				
C1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	00		
C2) rilievi accertamenti e indagini	€	00		
C3) allacciamenti a pubblici servizi (allacc.linea elettrica illuminazione e eliminazione interferenza linea enel)	€	00		
C4) Imprevisti ed economia di progetto	€	438,86		
C5) acquisizione aree e immobili	€	00		
C6) accantonamento ai sensi dell'art.6 co.3 del regolamento comunale per la ripartizione del compenso incentivante art.92 Dlgs 163/06	€	2.007,40		
C7) Spese tecniche per progettazione, attività preliminari di supporto, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contab. Compresi oneri previdenziali e fiscali	€	14 332,93		
C8) spese per attività di consulenza e supporto	€	00		
C9) oneri autorità di vigilanza	€	225,00		
C10) spese per pubblicità etc.	€	00		
C11)spese per accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici e CNPAIA	€	00		
C12) IVA 10% su A+B	€	10.537,62		
TOTALE SOMME A DISPOSIZ.NE			€	27.541,81
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO			€	132.918,00

che il Responsabile del procedimento, geom. Pasquale Devivo con relazione del 15/2/2013 ha espresso parere favorevole all'approvazione della presente perizia di variante e suppletiva;

che in data 15/2/2013 la Ditta DSS IMPIANTI SNC ha firmato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, di cui agli artt. 161 e 163 del Regolamento n. 207/2010;

Visti il DLgs 163/2006 ed il DPR 207/2010;

Ritenuto ricorra la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto ai sensi di quanto previsto all'art. 107 del T.U.E.L (DLgs 267/2000):

DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. **di approvare**, in linea tecnica ed economica, la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Miglioramento della mobilità sulla strada Adriatica Via Bari ", secondo gli elaborati tutti menzionati in premessa, predisposto dall'ing. Sante Scaringi della Esse.ti. project di Bisceglie, avente il quadro economico riportato in premessa, che qui si intende trascritto per l'approvazione, dell'importo complessivo di € 132.918,00;
3. **di dare atto** che per effetto della predetta perizia la Ditta DSS IMPIANTI SNC di Lazazzara Angelo, Cappa Domenico e Tempesta Michele S.N.C andrà ad eseguire, agli stessi patti e condizioni del contratto principale n.2612/2012, maggiori lavori per un importo netto comprensivo di oneri per la sicurezza, di € 3.344,82 oltre IVA al 10%;
4. **di confermare** 14 giorni di proroga alla Ditta esecutrice sulla ultimazione dei lavori come già assentiti dal RUP;
5. **di dare atto** che la spesa complessiva progettuale di € 132.918,00 è imputata per € 118.500,00 al Cap. 3452 RP e per € 14.418,00 al Cap. 3452/1 RP del bilancio comunale in corso di formazione;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, in esecuzione degli artt. 183 e 184, comma 3 del D. Leg.vo n. 267/2000 ed al RUP per i provvedimenti conseguenziali.

Istruttore amministrativo: Anna Ricci


IL DIRIGENTE 3° SETTORE
f.to arch. Vincenzo Turturro

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. ANGELO D. DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs.vo 18.8.2000, n°267, attestante la copertura finanziaria della spesa di €. 132.918,00 con registrazione dell'impegno contabile n° ~~709/10~~... al Cap. 3452 RP del bilancio comunale corrente in corso di formazione per € 118,500,00 e con registrazione dell'impegno contabile n° ~~717/3/11~~ al Cap. 3452/1 RP del bilancio comunale corrente in corso di formazione per € 14.418,00 . Impegno registrato contabilmente il 14/3/2012

L'addetto all'Ufficio Impegni

SIOPE 2102



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. A. D. Decandia

20 FEB. 2013

PUBBLICAZIONE

- 1 MAR. 2013

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 600 il _____ e vi
rimarrà per 15 giorni.

f.to IL MESSO COMUNALE

M. M.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Teresa DE LEO

Copia per uso amministrativo

1 MAR. 2013

Giovinazzo



T. De Leo