

**COMUNE DI GIOVINAZZO**

Provincia di Bari

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** *Progettazione dei lavori di Consolidamento della fascia costiera per cedimenti e crolli della costa rocciosa.*  
*Approvazione progetto definitivo*

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di marzo alle ore 13,20 con prosieguo nell'Ufficio Comunale di GIOVINAZZO.  
Previo invito, si é riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

Inviata alla Regione

il

Prot. N.

			Presenti	Assenti
<b>DEPALMA</b>	Tommaso	Sindaco	sì	
<b>SOLLECITO</b>	Michele	Vice Sindaco	sì	
<b>POSCA</b>	Vincenzo	Assessore	sì	
<b>STALLONE</b>	Salvatore	"	sì	
<b>PANSINI</b>	Antonia	"	sì	
<b>PISCITELLI</b>	Felice	"		sì

Presiede il Sig. Tommaso DEPALMA - SINDACO -

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Teresa DE LEO

**LA GIUNTA**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione

- il responsabile del 3° settore, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso il parere favorevole;
- il responsabile del 2° settore, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n° 267

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- con atto del Consiglio Comunale n. 55 del 29/11/2008 avente ad oggetto il "Consolidamento fascia costiera per cedimenti e crolli della costa rocciosa nell'ambito del Programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico – finanziamento Ministero Ambiente annualità 2008: variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008", si deliberava l'intervento denominato "Ripascimento lungomari e opere di difesa costiera" per l'importo complessivo di € 2.000.000,00, finanziato con trasferimenti di capitale dallo Stato di pari importo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12/03/2010, si approvava il progetto preliminare complessivo dei lavori di "Consolidamento fascia costiera per cedimenti e crolli della costa rocciosa" dell'importo di € 6.650.000,00 e si stabiliva di procedere, per ragioni economiche, all'esecuzione delle opere secondo il progetto preliminare stralcio "Priorità A", già oggetto di finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente per l'importo complessivo di € 2.000.000,00;
- a seguito di espletamento di regolare procedura di gara di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81 ed 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, con determinazione dirigenziale n. 149 del 24/03/2011, si procedeva all'approvazione degli atti di gara e all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della società *Codra Mediterranea S.r.l.*;
- in data 29 marzo 2011, presso gli uffici del Settore *Gestione del Territorio*, si è tenuto un incontro tecnico con i rappresentanti della società *Codra Mediterranea S.r.l.* per un approfondimento delle soluzioni progettuali proposte dalla società aggiudicataria in sede di gara d'appalto, in previsione dell'elaborazione del redigendo progetto esecutivo delle opere, così come previsto dal bando di gara; a conclusione della discussione si è convenuto di convocare una conferenza di servizi, invitando tutti gli enti preposti all'espressione di pareri sul progetto definitivo prodotto in sede di gara, onde procedere all'esposizione delle scelte progettuali previste, al fine di raggiungere una piena condivisione delle opere che si andranno a realizzare in fase esecutiva;
- con contratto rep. n. 2557 del 28/06/2011, registrato a Bari il 29/06/2011, si è affidato alla società *Codra Mediterranea S.r.l.* esclusivamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla "Priorità A";
- in data 06/09/2011 si è tenuta presso questo Ente la prima seduta della conferenza di servizi sopra citata, i cui esiti sono stati riportati nella tabella in allegato (allegato n. 1), con indicazione degli estremi e dei contenuti dei pareri e/o autorizzazioni pervenuti;
- con determinazione dirigenziale n. 776 del 13/12/2011 questo Ente ha concesso alla società *Codra Mediterranea S.r.l.* la sospensione del termine contrattuale per la consegna del progetto esecutivo dei lavori, in attesa degli esiti della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza, avviata sul progetto definitivo;
- con nota prot. n. AOO\_089 del 27/11/2012 – 0009842 il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha trasmesso a questo Ente la Determina Dirigenziale n. 237 del 23 ottobre 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 15/11/2012, recante gli esiti della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 05/02/2013 l'Amministrazione, con proprio atto propulsivo, ha ritenuto di avviare a conclusione il procedimento in argomento sulla scorta delle valutazioni ivi riportate afferenti l'insorta controversia con la ditta appaltatrice *Codra Mediterranea S.r.l.*;

- in data 26/02/2013 si è tenuta presso questo Ente la seconda seduta della conferenza di servizi di cui sopra, nel corso della quale si è preso atto dei pareri e/o autorizzazioni espressi sul progetto definitivo dei lavori, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nella Determina Dirigenziale n. 237 del 23 ottobre 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 15/11/2012, recante gli esiti della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza;

**Preso atto** degli esiti della conferenza di servizi di seguito riportati:

- con riferimento al termine per la predisposizione e la consegna del progetto esecutivo dei lavori riferiti alla “Priorità A”, l’Amministrazione Comunale e la società *Codra Mediterranea S.r.l.* hanno convenuto di contenere in giorni 60, a partire dalla data del 26/02/2013, il termine per l’espletamento della attività di progettazione esecutiva, concordando di effettuare *medio tempore* un incontro finalizzato alla verifica dell’attuale stato dei luoghi che l’impresa appaltatrice si è impegnata ad accertare entro il termine di 10 giorni, a partire dalla medesima data;
- il progetto definitivo è costituito dagli elaborati presentati in sede di gara e dagli elaborati costituenti lo studio di impatto ambientale, come di seguito riportati:

A1	Relazione descrittiva
A2	Relazione geologica
A3	Relazione idrogeologica
A4	Relazione idraulica
A5	Relazione sismica
A6	Relazione sui rilievi batimetrici e topografici dell’area di intervento
A7	Caratterizzazione granulometrica dei sedimenti superficiali presenti negli ambiti di intervento
A8	Studio di carattere ambientale previsto dalla normativa vigente
A9	Studio idrodinamico dei litorali Analisi meteomarina Analisi del moto ondoso
A10	Studio morfodinamico del litorale
A11	Studio degli ecosistemi marini e terrestri che interessano il litorale
A12	Programma del sistema di monitoraggio per i primi tre anni
A13	Relazione tecnico descrittiva in base agli elementi previsti al punto IV.2.1 del bando di gara
A14	Relazione tecnico descrittiva in base agli elementi previsti al punto IV.2.2 del bando di gara
A15	Relazione tecnico descrittiva in base agli elementi previsti al punto IV.2.3 del bando di gara
B	Piano di manutenzione dell’opera
C1	Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi – Priorità A
C2	Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi – Priorità B
C3	Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi – Priorità C
C4	Computo metrico estimativo – Priorità A
C5	Computo metrico estimativo – Priorità B
C6	Computo metrico estimativo – Priorità C
C7	Quadro economico riepilogativo – Priorità A
C8	Quadro economico riepilogativo – Priorità B
C9	Quadro economico riepilogativo – Priorità C
D1	Piano di Sicurezza e Coordinamento – Relazione tecnica generale e Analisi e valutazione dei rischi
D2	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
E1	Inquadramento territoriale ed individuazione area di intervento
E2	Analisi contesto ambientale, urbanistico e normativo
E3	Carta geolitologica – Carta classificazione litorale/granulometria
E4	Carta della tipologia costiera e delle tipologie di sistema di difesa costiera esistente
E5	Rilievo topografico e batimetrico – Quadro di unione
E6	Rilievo topografico e batimetrico – Planimetria e sezioni Priorità “A”
E7	Rilievo topografico e batimetrico – Planimetria e sezioni Priorità “B”
E8	Rilievo topografico e batimetrico – Planimetria e sezioni Priorità “C”
F1	Individuazione opere strutturali di sistemazione costiera a basso impatto ambientale per la messa in sicurezza del centro abitato

F2	Carta degli interventi – Planimetria di intervento e quadro di unione
G1	Planimetria degli interventi – Priorità A
G2	Planimetria degli interventi – Priorità B
G3	Planimetria degli interventi – Priorità C
H1	Particolari costruttivi
II	Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
SIA	Relazione generale
SIA	Sintesi non tecnica
SIA	Relazione biologica
SIA	Relazione meteomarina
SIA	Analisi costi/benefici
SIA	Valutazione d'incidenza

- al fine della redazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice hanno reciprocamente dato atto ed espressamente hanno convenuto che le risultanze della “Relazione geologica” prot. n. 24247/2012 e delle “Indagini geofisiche” prot. n. 4163/2013 – autonomamente prodotte dalla stazione appaltante – dovranno essere recepite nel redigendo progetto esecutivo; quanto sopra è stato richiesto a fronte della verifica dell'esatta consistenza delle aree ricomprese nella “Priorità A”, della sopravvenuta pericolosità riveniente dall'instabilità del banco roccioso denominato “La rotonda”, nonché per effetto della vigente ordinanza sindacale n. 44 del 03/08/2012;
- al medesimo fine di cui innanzi, la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice hanno convenuto di dover verificare puntualmente, in fase di redazione del progetto esecutivo, la possibilità – come già prescritto con parere della stazione appaltante allegato al verbale della conferenza di servizi del 06/09/2011 - di contenere gli interventi da mare, prevedendo, per quanto possibile e compatibilmente con le finalità complessive dell'opera, di minimizzare l'impatto sulla percezione del bene paesaggistico vincolato;

**Ritenuto**, alla luce di quanto innanzi e per le motivazioni largamente espresse ed in conformità alla scheda di verifica di cui agli artt.47 e 54 del DPR 207/2010 a firma del Responsabile del procedimento, procedere all'approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto, costituito dagli elaborati presentati in sede di gara e dagli elaborati costituenti lo studio di impatto ambientale, stabilendo la consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio di 60 giorni a partire dalla data del 26/02/2013;

**Visti** il D. Lgs. n. 163/2006 e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con il D.P.R. n. 207/2010;

**Dato atto** che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, espresso dal dirigente del Settore *Gestione del Territorio*, arch. Vincenzo Turturro e dal dirigente del Servizio *Finanziario*, Dott. Angelo Domenico Decandia come di seguito:

parere di regolarità tecnica: favorevole f.to V. Turturro;

parere di regolarità contabile: favorevole f.to A. D. Decandia;

**con voti unanimi**, legalmente resi in forma palese,

#### **DELIBERA:**

1. **di approvare**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, il progetto definitivo dei lavori di *Consolidamento della fascia costiera per cedimenti e crolli della costa rocciosa*, redatto dalla società *Codra Mediterranea S.r.l.*, costituito dagli elaborati presentati in sede di gara e dagli elaborati costituenti lo studio di impatto ambientale come in premessa riportati e secondo la scheda di verifica a forma del responsabile

del Procedimento;

2. **di dare atto** che la Ditta dovrà consegnare a questa Stazione Appaltante il progetto esecutivo entro il termine perentorio di 60 giorni a partire dalla data del 26/02/2013;
3. **di dare atto**, altresì, che il progetto è finanziato con trasferimenti di capitale dallo Stato di pari importo.

Considerata, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime espressa in forma palese

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO  
F.to T. DEPALMA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to T. DE LEO

Prot. 509  
li \_\_\_\_\_

22 MAR. 2013  
N. \_\_\_\_\_

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Addì 22 MAR 2013

f.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

F.to T. DE LEO

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

22 MAR 2013  
Giovinazzo, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi da \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
  - perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 D.legs. vo 267/2000).
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3 del D.Lgs.vo 267/2000).

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_